

Số: 1514/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp,
mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn NSTW thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1921/BC-SKHĐT ngày 14/7/2023 và Báo cáo số 1984/BC-SKHĐT ngày 20/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên với tổng giá trị các gói thầu là: 92.474.977.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư (Sở Y tế) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu với các gói thầu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp, vi phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu của các gói thầu nêu trên, kịp thời báo cáo và đề xuất hướng khắc phục hoặc biện pháp xử lý bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả sau khi kết thúc quá trình giám sát, theo dõi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *u*

Nơi nhận: *u*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT2^o.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng
Yên
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 21/07/2023 11:15:49

Nguyễn Duy Hưng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	85.799.387	Ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trộn gói	50 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.806.077						
3	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	1.776.827				25 ngày		
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	2.017.144						
5	Gói thầu số 05: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	134.705		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	85.799		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày

7	Gói thầu số 07: Tur vản lập E- HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tur vản giám sát thi công xây dựng công trình	13.383	Ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày
8	Gói thầu số 08: Tur vản thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu tur vản giám sát thi công xây dựng công trình	2.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày
9	Gói thầu số 09: Tur vản lập E- HSMT, đánh giá E- HSDT gói thầu tur vản quản lý dự án	14.170		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày
10	Gói thầu số 10: Tur vản thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu tur vản quản lý dự án	2.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày
11	Gói thầu số 11: Tur vản lập E- HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tur vản thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	14.503		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày
12	Gói thầu số 12: Tur vản thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu Tur vản thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	2.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	35 ngày

w

13	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng	263.404	Ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	07 ngày
14	Gói thầu số 14: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	50.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trộn gói	10 ngày
15	Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình	68.640		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	50 ngày
16	Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán độc lập	399.938	(Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trộn gói	45 ngày
17	Gói thầu số 17: Thẩm định giá	25.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	20 ngày
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU		92.474.977						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở dự toán tổng mức đầu tư dự án. Sau khi thiết kế bản vẽ thi công- dự toán được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức cập nhật lại giá gói thầu đảm bảo theo quy định;
- Việc chỉ định thầu các gói thầu phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH ngày 26/11/2013;
- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các gói thầu theo tiến độ kế hoạch vốn phân bổ cho dự án, không được phát sinh nợ xây dựng cơ bản. 